


# PROGRAMA TALLER GESTIÓN DE CRONOGRAMA USANDO MS PROJECT





¡Gracias por tu interés en el programa **TALLER GESTIÓN DE CRONOGRAMA USANDO MS PROJECT!**

Estamos seguros de que nuestra dedicación, experiencia y compromiso serán de gran valor para apoyarte en satisfacer tus necesidades y alcanzar tus objetivos.

**¡Contáctanos hoy!**



**Alvaro Lecourt Q.**

KEY ACCOUNT MANAGER

+56 9 9310 14 61

[www.proyectum.com](http://www.proyectum.com)

[alvaro.lecourt@cl.proyectum.com](mailto:alvaro.lecourt@cl.proyectum.com)



**Carolina Velasquez M.**

KEY ACCOUNT MANAGER

+56 9 8500 64 09

[www.proyectum.com](http://www.proyectum.com)

[carolina.velasquez@cl.proyectum.com](mailto:carolina.velasquez@cl.proyectum.com)



Projectum es una organización internacional con presencia en 11 países de Latinoamérica. Visítanos en nuestro sitio web y redes sociales:

[www.proyectum.com/cl](http://www.proyectum.com/cl)



# TALLER GESTIÓN DE CRONOGRAMA USANDO MS PROJECT



## Sesiones

- 16 horas de capacitación.



## Modalidad

- 2 veces por semana.




## Precio

- Consulta más información a un ejecutivo comercial.



## Formas de pago

- Tarjetas de crédito hasta 6 cuotas precio contado.
- Transferencia electrónica.
- Orden de compra.





# CONTENIDOS

---

1. Panorama General.
2. Creación de la EDT.
3. Creación de dependencias.
4. Administración de recursos.
5. Asignación de duración y esfuerzo.
6. Generación del cronograma.
7. Trabajando con vistas y tablas.
8. Filtros, agrupamiento y ordenamiento.
9. Nivelación de recursos y optimización del plan.
10. Seguimiento del trabajo del proyecto.
11. Análisis y Ajuste del Plan.
12. Formateando y generando reportes.
13. Configurando el ambiente del proyecto.
14. Administrando múltiples proyectos.
15. Intercambiando información del proyecto.

## **Al finalizar el curso podrás:**

- Crear y modificar una EDT (WBS).
  - Crear relaciones de tareas con enlaces, dependencias y recurrencias.
  - Crear pools de recursos desde la Hoja de Recursos y asignar recursos.
  - Crear calendarios de tareas y usar la tabla de costos en la vista Gantt
  - Usar filtros pre definidos.
  - Guardar una línea base
  - Actualizar el porcentaje de avance y las fechas reales
  - Análisis de un proyecto con sus estadísticas, desplazamiento y holgura.
  - Reprogramación de un proyecto.
  - Compartir elementos del proyecto (Archivos del proyecto, tareas, recursos) globalmente o con proyectos específicos.
-

# NUESTROS INSTRUCTORES



**Alejandro Córdova**  
Coordinador Académico Chile



**Omar García**  
Coordinador Innovación México



**Rodrigo Sandoval**  
Consultor asociado en agilidad  
empresarial en IA Chile



**Jorge Valdés**  
Director Projectum México



**Guisela Villatoro**  
Directora académica y Admon Guatemala



**Eduardo Lobos**  
Relator de Devops



**Héctor Pérez**  
Director General Guatemala



**Enrique Ledesma**  
Director Ejecutivo Ecuador



Av. El bosque Norte 0226, Of 402  
Las Condes