

# PROGRAMA PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN CAPM





## ¡Gracias por tu interés en el programa **PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN CAPM!**

Estamos seguros de que nuestra dedicación, experiencia y compromiso serán de gran valor para apoyarte en satisfacer tus necesidades y alcanzar tus objetivos.

### ¡Contáctanos hoy!



#### **Alvaro Lecourt Q.**

KEY ACCOUNT MANAGER

+56 9 9310 14 61

[www.proyectum.com](http://www.proyectum.com)

[alvaro.lecourt@cl.proyectum.com](mailto:alvaro.lecourt@cl.proyectum.com)



#### **Carolina Velasquez M.**

KEY ACCOUNT MANAGER

+56 9 8500 64 09

[www.proyectum.com](http://www.proyectum.com)

[carolina.velasquez@cl.proyectum.com](mailto:carolina.velasquez@cl.proyectum.com)



Proyectum es una organización internacional con presencia en 11 países de Latinoamérica. Visítanos en nuestro sitio web y redes sociales:

[www.proyectum.com/cl](http://www.proyectum.com/cl)



# PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN CAPM



## Sesiones

- 37 horas de capacitación.



## Modalidad

- 2 veces por semana.




## Precio

- Consulta más información a un ejecutivo comercial.



## Formas de pago

- Tarjetas de crédito hasta 6 cuotas precio contado.
- Transferencia electrónica.
- Orden de compra.



# CONTENIDOS

---

1. Demostrar una comprensión de los diversos procesos, ciclos de vida del proyecto.
2. Demostrar una comprensión de la planificación, roles y responsabilidades de la gestión de proyectos.
3. Cómo seguir y ejecutar estrategias o marcos planificados.
4. Demostrar una comprensión de las herramientas y técnicas comunes de resolución de problemas.
5. Explicar cuándo es apropiado utilizar un enfoque predictivo basado en un plan.
6. Demostrar una comprensión del cronograma del plan de gestión de proyectos.
7. Cómo documentar los controles de proyectos predictivos basados en planes.
8. Explicar cuándo es apropiado utilizar un enfoque adaptativo.
9. Cómo planificar las iteraciones del proyecto.
10. Cómo documentar los controles del proyecto para un proyecto adaptativo.
11. Explicar los componentes de un plan adaptativo.
12. Cómo preparar y ejecutar los pasos de gestión de tareas.
13. Demostrar una comprensión de las funciones y responsabilidades del análisis empresarial (BA).
14. Cómo llevar a cabo la comunicación con las partes interesadas.
15. Demostrar una comprensión de las hojas de ruta del producto.
16. Determinar cómo las metodologías de proyectos influyen en los procesos de análisis empresarial.
17. Validar requerimientos a través de la entrega de productos.

## **Al finalizar el curso podrás:**

- Conocer profundamente los conceptos, conocimientos, herramientas, procesos y terminología del Project Management Institute PMI.
  - Integrarse en proyectos de gran envergadura, siendo un valioso elemento para lograr el éxito del mismo.
-

# NUESTROS INSTRUCTORES



**Alejandro Córdova**  
Coordinador Académico Chile



**Omar García**  
Coordinador Innovación México



**Rodrigo Sandoval**  
Consultor asociado en agilidad  
empresarial en IA Chile



**Jorge Valdés**  
Director Projectum México



**Guisela Villatoro**  
Directora académica y Admon Guatemala



**Eduardo Lobos**  
Relator de Devops



**Héctor Pérez**  
Director General Guatemala



**Enrique Ledesma**  
Director Ejecutivo Ecuador



Av. El bosque Norte 0226, Of 402  
Las Condes