


PROGRAMA TALLER GESTIÓN DE CRONOGRAMA USANDO MS PROJECT





¡Gracias por tu interés en el programa de **TALLER GESTIÓN DE CRONOGRAMA USANDO MS PROJECT!**

Estamos seguros de que nuestra dedicación, experiencia y compromiso serán de gran valor para apoyarte en satisfacer tus necesidades y alcanzar tus objetivos.

¡Contáctanos hoy!



Yulissa Polanco

Gerente de Cuentas Perú

www.proyectum.com

yulissa.polanco@pe.proyectum.com

Móvil +51 947761846 / +51 980619272



Proyectum es una organización internacional con presencia en 11 países de Latinoamérica. Visítanos en nuestro sitio web y redes sociales:

www.proyectum.com



TALLER GESTIÓN DE CRONOGRAMA USANDO MS PROJECT



Sesiones

- 16 horas de capacitación.



Modalidad

- 2 veces por semana.




Precio

- Consulta más información a un ejecutivo comercial.



Formas de pago

- Tarjetas de crédito hasta 6 cuotas precio contado.
- Transferencia electrónica.
- Orden de compra.



CONTENIDOS

1. Panorama General.
2. Creación de la EDT.
3. Creación de dependencias.
4. Administración de recursos.
5. Asignación de duración y esfuerzo.
6. Generación del cronograma.
7. Trabajando con vistas y tablas.
8. Filtros, agrupamiento y ordenamiento.
9. Nivelación de recursos y optimización del plan.
10. Seguimiento del trabajo del proyecto.
11. Análisis y Ajuste del Plan.
12. Formateando y generando reportes.
13. Configurando el ambiente del proyecto.
14. Administrando múltiples proyectos.
15. Intercambiando información del proyecto.

Al finalizar el curso podrás:

- Crear y modificar una EDT (WBS).
 - Crear relaciones de tareas con enlaces, dependencias y recurrencias.
 - Crear pools de recursos desde la Hoja de Recursos y asignar recursos.
 - Crear calendarios de tareas y usar la tabla de costos en la vista Gantt
 - Usar filtros pre definidos.
 - Guardar una línea base
 - Actualizar el porcentaje de avance y las fechas reales
 - Análisis de un proyecto con sus estadísticas, desplazamiento y holgura.
 - Reprogramación de un proyecto.
 - Compartir elementos del proyecto (Archivos del proyecto, tareas, recursos) globalmente o con proyectos específicos.
-

NUESTROS INSTRUCTORES



Alejandro Córdova
Coordinador Académico Chile



Omar García
Coordinador Innovación México



Rodrigo Sandoval
Consultor asociado en agilidad
empresarial en IA Chile



Jorge Valdés
Director Projectum México



Guisela Villatoro
Directora académica y Admon Guatemala



Eduardo Lobos
Relator de Devops



Héctor Pérez
Director General Guatemala



Enrique Ledesma
Director Ejecutivo Ecuador



El Volcán 437, Urbanización La Ensenada,
La Molina, Lima, Perú