
Crear un proyecto permi-

te utilizar un conjunto 

formal de procesos y 

técnicas de gestión de 

proyectos para definir el 

esfuerzo, y luego subse-

cuentemente dirigir y 

controlar el trabajo.  

El utilizar procesos de 

dirección de proyectos 

le permite a un líder de 

proyecto pro activamen-

te gestionar el alcance, 

incidencias, riesgos, la 

calidad y la comunica-

ción.  

Entendiendo y utilizando 

los conceptos que se ense-

ñan en este curso incre-

menta las posibilidades de 

éxito en un proyecto.  

Con este programa usted 

tendrá una visión clara del 

proceso de definición del 

proyecto y su alcan-

ce,  incidencias, riesgos, la 

calidad y la comunicación. 

Entendiendo y utilizando 

los conceptos que se ense-

ñan en este curso incre-

menta las posibilidades de 

éxito en un proyecto. 

Con este programa us-

ted tendrá una visión 

clara del proceso de de-

finición del proyecto y su 

alcance, haciendo uso 

de técnicas y herramien-

tas adquiridas en el cur-

so, incrementando la 

probabilidad de éxito de 

este. Además, si usted 

necesita reforzar algún 

grupo de procesos, pue-

de optar por llevar el 

módulo que usted 

desee.  

Tel. (506) 2505 5005            Email: info@cr.proyectum.com        Website: www.proyectum.com/cr 

Duración:  

48 horas 

Requisitos: 

No tiene 

Acreditación:  

48 PDUs Técnicos 

P R O G R A M A  D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  E N  
G E S T I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  

Nuestra garantía:  

Nuestra empresa ha impartido 

capacitaciones en gestión de 

proyectos sin interrupción desde 

el año 2012.  Más de 100 gru-

pos, más de 500 PMPs  prepara-

dos en nuestras aulas. 

 PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS  

 

O B J E T I V O  D E L  
P R O G R A M A  



   Grethel Matarrita Venegas, MBA, PMP® SMC®  
 

Profesional, Ingeniera en Sistemas con maestría en  

Administración de Negocios, cuenta con más de 20 años 

de experiencia en el área de Sistemas de Información, 

Desarrollo e Implementación de Sistemas y  

Coordinación de Proyectos. Responsable del Desarrollo, 

Implementación, Soporte y mejoras a sistemas, así  

como la verificación de la funcionalidad y calidad de la 

información de las aplicaciones.  

Ha sido Coordinadora de Proyectos donde apoya a em-

presas brindando consultoría y asesoría en  

dirección de proyectos, así como evaluación de la  

madurez de las empresas en este campo y la elabora-

ción de planes de acción para mejorar la gestión de  

proyectos a lo interno de las empresas.  

I N S T R U C T O R A :   

Seis Módulos que desarrollan:  

 

 Módulo 1: Gestión del alcance 

del proyecto y sus cambios. 

 Módulo 2: Gestión del crono-

grama de los proyectos. 

 Módulo 3: Gestión del presu-

puesto en los proyectos. 

 Módulo 4: Gestión de la comu-

nicación del proyecto.  

 Módulo 5: Gestión de Riesgos 

en el proyecto.  

 Módulo 6: Gestión de las con-

trataciones y contratos del pro-

yecto.  

 

Al matricular todos los módulos de es-

te programa, usted contará con: 

 

 48 horas de capacitación. 

 Título de participación. 

 Presentaciones del curso.  

 Sesiones prácticas. 

 

 

 

I N V E R S I Ó N  D E L  P R O G R A M A :   

 

- C O N T A D O :  $ 9 5 0 , 0 0  +  2 %  I V A  

 

- M A T R Í C U L A :  $ 3 5 0  +  2 %  I V A  

- 2 D O  P A G O  A N T E S  D E  M Ó D U L O  2 :  $ 3 0 0  + 2 %  I V A  

- 3 E R  P A G O  A N T E S  D E  M Ó D U L O  3 :  $ 3 0 0 +  2 %  I V A  

V_9.0 

 ¡Taller impartido en la Cámara de Industrias & Proyectum Costa Rica desde hace 10 años! 

E L  P R O G R A M A  C O N T I E N E :  

 

“CAPM”,  “PMP”, “PMI”, “PMBOK”, “CDA” son marcas registradas del Project Management Institute (www.pmi.org)  


