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Gracias por tu interés en el programa Taller Gestion de
cronograma usando MS Project.

Estamos seguros de que nuestra dedicacion, experiencia y
compromiso seran de gran valor para apoyarte en satisfacer
tus necesidades y alcanzar tus objetivos.

iContactanos hoy!

Para cursos abiertos:

Email: formacion@cl.proyectum.com
Teléfono Chile: +569 9355 0689
Teléfono Colombia: +57 3116789030
Teléfono Peru: +51939696994

Cursos Incompany:
Contacto@cl.proyectum.com
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Proyectum es una organizacion internacional con presencia en 11
paises de Latinoameérica. Visitanos en nuestro sitio web y redes
sociales:

www.proyectum.com ﬁ m



https://www.facebook.com/proyectumcolombia
https://www.instagram.com/proyectumcolombia/
https://www.linkedin.com/company/proyectum-consulting-colombia/?viewAsMember=true
https://proyectum.com/co/

CONTENIDOS

Preparacion para la certificacion

Sesiones
16 horas de capacitacion.

Modalidad
2 veces por semana.

Formas de pago

+,
@ e Tarjetas de crédito hasta 6 cuotas precio contado.
e Transferencia electronica.
e Orden de compra.




CONTENIDOS

Authorized
Training Partner &
<) 2026
ol
L

<
o

na v R

Contenidos

o Panorama General.

e Creacion de la EDT.

e Creacion de dependencias.

o Administracion de recursos.

e Asignacion de duracion y esfuerzo.

» Generacion del cronograma.

e Trabajando con vistas y tablas.

e Filtros, agrupamiento y ordenamiento.

e Nivelacion de recursos y optimizacion del plan.
e Seguimiento del trabajo del proyecto.

e Analisis y Ajuste del Plan.

o Formateando y generando reportes.

e Configurando el ambiente del proyecto.

o Administrando multiples proyectos.

e Intercambiando informacién del proyecto.

Al finalizar el curso podras:

e Crear y modificar una EDT (WBS).

e Crear relaciones de tareas con enlaces, dependencias Yy
recurrencias.

e Crear pools de recursos desde la Hoja de Recursos y asignar
recursos.

e Crear calendarios de tareas y usar la tabla de costos en la vista
Gantt.

e Usar filtros predefinidos.

e Guardar una linea base.

e Actualizar el porcentaje de avance y las fechas reales.

e Anadlisis de un proyecto con sus estadisticas, desplazamiento y
holgura.

e Reprogramacion de un proyecto.

o Compartir elementos del proyecto (Archivos del proyecto, tareas,
recursos) globalmente o con proyectos especificos.




NUESTROS INSTRUCTORES

Alejandro Cérdova
Coordinador
Académico Chile

Rodrigo Sandoval
Consultor asociado en
agilidad empresarial en
IA Chile

Guisela Villatoro
Directora académica y
Admon Guatemala

Héctor Pérez
Director General
Guatemala

proyectum

Edgard Vasquez
Director Proyectum
Costa Rica

Jorge Valdés
Director Proyectum
México

Eduardo Lobos
Relator de Devops

Enrique Ledesma
Director Ejecutivo
Ecuador

Bosque Norte 0226, Las Condes, Oficina 402,
7550092 Santiago, Region Metropolitana


https://www.linkedin.com/in/alejandro-c%C3%B3rdova-pmp-43479715/
https://www.linkedin.com/in/evasquez/
https://www.linkedin.com/in/rodrigosandoval/?originalSubdomain=cl
https://www.linkedin.com/in/jorgevaldex/
https://www.linkedin.com/in/guiselavillatoro/
https://www.linkedin.com/in/eduardolobos/
https://www.linkedin.com/in/hectorperezzelaya/
https://www.linkedin.com/in/enrique-ledesma-oly/
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