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TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN - PMP® 

VERSIÓN ECO 2026 

En línea con Instructor en vivo 

OBJETIVO  
 

PMP® es la certificación profesional con mayor reconocimiento en el mundo. La designación PMP®, al final de tu 
nombre, confirma que cuentas con amplio conocimiento, habilidades de dirección, así como suficiente experiencia, 
siendo competente en esta disciplina en la vida real. 
 
Este Taller tiene como objetivo preparar a los participantes para el examen de certificación vigente a partir de julio 
2026 de acuerdo con el Exam Content Outline (ECO) 2026.  
 
El Taller te preparará para la certificación de dirección de proyectos que contempla los tres dominios: Personas, 
Procesos y Ambiente del negocio, que son evaluados en el examen de certificación. 
 
Este Taller cubre el contenido autorizado por PMI® y es impartido por instructores certificados como PMP® y 
acreditados ante el PMI®. Este taller incrementa significativamente las posibilidades de aprobar el examen en el primer 
intento.  

INVERSIÓN 
 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 
 

INVERSIÓN  

Taller de Preparación 
para la Certificación 

PMP® 

Sesión 0 Descripción del Taller y acceso a materiales y 
plataformas. 

18 sesiones de clase Teórico/prácticas (54) 

Sesión para realizar examen de simulación (4h) 

Sesión de revisión de las preguntas del simulador (3h) 

Inversión por 
participante 

$ 990 
*Estos precios no incluyen 

IVA 

 
Pregunta por los impuestos locales aplicables, dependiendo de tu país. 

EL TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP® INCLUYE 
 

 Sesiones impartidas por Instructores certificados como PMP® y acreditados como instructores por el Project 

Management Institute - PMI®. 

 Material del estudiante, oficial del PMI® y videos oficiales (Material en inglés) 

 Sesiones guiadas por personal especializado para el registro de la experiencia en la plataforma del PMI® y 

para agendar el examen de certificación PMP®. 

 Acceso a múltiples simuladores. 

 Capacitación válida ante el PMI® para optar por la certificación PMP®. 
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 Al finalizar el taller se otorga una constancia de participación en el que se avalan las horas de capacitación 

formal, lo que cumple con el requisito mínimo de 35 horas de capacitación en Dirección de Proyectos, exigido 

por el PMI®. 

 Acceso al curso online Scrum Fundamentals Certified y examen de certificación.  

 Acceso al curso online de AI+ Foundation de AICERTs 

 Compromiso Proyectum. En caso de no aprobar el examen el participante podrá repetir el taller de 

Preparación para la Certificación PMP® hasta 2 veces sin costo adicional. 

SIMULADORES 
 

A lo largo del taller recibirás tres simuladores para complementar tu preparación: 

 

 Simulador Proyectum: Son 12 simulaciones que se realizan durante el taller y  te ayudaran desarrollar un 

pensamiento analítico para la resolución de preguntas desde el enfoque del PMI®. 

 Simulador Final: Al finalizar las sesiones del taller, el estudiante realizará un examen de simulación con 

preguntas oficiales del PMI®. 

 Simulador para continuar estudiando: Al finalizar el taller el estudiante recibirá acceso durante seis meses 

para un simulador de más de 1,000 preguntas.  

DURACIÓN Y DINÁMICA DEL TALLER 
 

 El taller tiene una duración de 21 sesiones virtuales en vivo:  
 

o Sesión 0 Descripción del taller y acceso a materiales y plataformas. 

o 18 sesiones de capacitación donde se aborda teoría, práctica y análisis de preguntas 

o Sesión de examen de simulación oficial del PMI® de 180 preguntas 

o Sesión final para analizar las preguntas más difíciles en el simulador 
 

 La dinámica del Taller exige el compromiso de estudiar para cada sesión. Los participantes deben asumir el 
compromiso de llegar a cada sesión con los temas estudiados. A diferencia de las clases magistrales donde 
hay un instructor que ocupa toda la sesión para estar explicando, nuestras sesiones siguen el método de 
clases invertidas, donde los participantes llegan con el material estudiado a cada sesión y los instructores se 
vuelven facilitadores para guiar la teoría, práctica y el análisis de preguntas.  
 

 Ventaja de las clases invertidas. Al tener el compromiso de estudiar para cada sesión, los participantes se van 
preparando a lo largo del taller y al finalizarlo, prácticamente están listos para presentar su examen. 
 

 Guía del estudiante. Para cumplir con su estudio, les proporcionamos a los participantes una guía en la que 
les indicamos los temas específicos que deberán estudiar previo a cada sesión. 
 

 Opciones del taller. Tomando en cuenta la dinámica del taller y el material que deben estudiar para cada 
sesión, les brindamos 2 opciones a los participantes, para que elijan la carga de estudio a la que se pueden 
comprometer: 

o Taller de una sesión semanal 

o Taller intensivo de 2 sesiones semanales    
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CONTENIDO 

La certificación Project Management Professional PMP®, es la más importante en el campo de dirección de proyectos. 
Demuestra que el profesional certificado tiene la experiencia, la educación y las competencias necesarias para liderar 
y dirigir proyectos, tanto a nivel social, civil, en ingeniería, computación, o cualquier otra rama en que se requiera 
desarrollar proyectos exitosamente. 
 
Objetivos de aprendizaje  
 
Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de: 
 

 Contar con los conocimientos y los recursos necesarios para presentar el examen de Certificación PMP® 
del PMI® ECO 2026. 

 Conocer y comprender y dominar las buenas prácticas de Dirección de Proyectos de acuerdo al material 
oficial del PMI® 

 Aplicar estos conocimientos en su trabajo diario en Dirección de Proyectos. 

 Influenciar a sus organizaciones para que estas prácticas mejoren la dirección de sus proyectos y así, los 
resultados estratégicos de la empresa. 

 Reconocer los distintos enfoques de entrega: predictivo, ágil o híbrido. 

 

Contenidos 
 

Lección 1: Introducción. 

Todo proyecto exitoso comienza con una base sólida. Piensa en ello como en la elaboración 

del plano de todo lo que vendrá después. 
• Introducción. 
• Fundamentos. 

 
Lección 2: Sentar las bases. 

• Desarrollar una visión común (ECO 1.1) 
• Comprometer a los interesados (ECO 1.4) 
• Alinear las expectativas de los interesados  (ECO 1.5) 
• Definir y establecer la gobernanza (ECO 3.1) 

 
Lección 3: Definir el alcance, valor y criterios de éxito del proyecto. 

• Desarrollar y gestionar el alcance del proyecto (ECO 2.2) 
• Contribuir a asegurar la entrega basada en el valor (ECO 2.3) 
• Planificar y gestionar el cumplimiento del proyecto (ECO 3.2) 

 
Lección 4: Elaboración del plan de gestión del proyecto: integración, recursos y finanzas. 

• Elaboración de un plan de proyecto integrado y planificación de la ejecución (ECO 2.1) 
• Planificación y gestión de recursos (ECO 2.4) 
• Planificación y gestión financiera (ECO 2.6) 
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Lección 5: Compras, calidad y cronograma. 

• Planificación y gestión de las compras (ECO 2.5) 
• Planificación y optimización de productos y entregables de calidad (ECO 2.7) 
• Planificación y gestión del calendario (ECO 2.8) 

 
Lección 6: Comunicación y transferencia de conocimientos. 

• Contribuir a asegurar la transferencia de conocimientos (ECO 1.7) 
• Planificar y gestionar las comunicaciones (ECO 1.8) 

 
Lección 7: Liderar y empoderar al equipo. 

• Gestionar conflictos (ECO1.2) 
• Liderar al equipo de proyecto (ECO 1.3) 

 
Lección 8: Gestionar riesgos, cambios e incidentes. 

• Planificar y gestionar riesgos (ECO 3.5) 
• Gestionar y controlar cambios (ECO 3.3) 
• Remover los impedimentos y gestionar incidentes (ECO 3.4) 

 
Lección 9: Monitorear el progreso y mantener el alineamiento. 

• Gestionar las expectativas de los interesados (ECO 1.6) 
• Evaluar el estado del proyecto (ECO 2.9) 

 
Lección 10: Cerrar el proyecto exitosamente. 

• Gestionar el cierre (ECO 2.10) 
 
Lección 11: Conducir la mejora organizacional continuamente. 
• Mejora continua (ECO 3.6) 
• Apoyar el cambio organizacional (ECO 3.7) 
• Evaluar los cambios en el entorno del negocio externo (ECO 3.8) 
 
Lección 12: Próximos pasos. 
• Proceso de inscripción al examen. 
• Formato del examen. 
•  

 
QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR 
 

 Directores de proyectos y miembros de equipos de proyectos. 

 Personal que dirija o participe en proyectos. 

 Directivos a cargo del seguimiento de los proyectos de la organización.  

 Todos los profesionales en carreras de Ingeniería, Construcción, Computación y cualquier otra profesión 
que deseen realizar proyectos, tanto personales como empresariales de manera exitosa. 

 Profesionales que deseen complementar sus carreras con excelentes conocimientos en dirección de 
proyectos y que quieran tener un certificado reconocido en todo el mundo, como lo es el PMP®. 

 Directores y miembros de Oficinas de proyectos (PMO) 
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MATERIAL DE ESTUDIO 
 

Los candidatos al examen deben tener en cuenta que el examen PMP® no está escrito de acuerdo con un solo texto ni 
respaldado por ninguna referencia en particular.  
 
De acuerdo con los años de experiencia en la preparación de profesionales para obtener la certificación, en 
Proyectum recomendamos el siguiente material de estudio: 

 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK®) octava edición. (No incluido y es 

necesario adquirirlo, mediante la membresía, ya que se ocupa a lo largo de todo el Taller) 

 Guía práctica de Ágil. (No incluido y es necesario adquirirlo, mediante la membresía, ya que se ocupa a lo 

largo de todo el Taller) 

 Material del estudiante oficial del PMI®, incluido para los participantes que toman el Taller.   

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 Adicional a estos materiales, el PMI proporciona una lista de referencia para el Examen PMP, la cual se puede 

consultar aquí. El PMI aclara que es una lista de referencia que se proporciona solo como cortesía, no 

incluyen todos los recursos que pueden utilizarse y no deben interpretarse como un medio garantizado para 

aprobar el examen.  

 Las referencias enumeradas aquí no incluyen todos los recursos que pueden utilizarse y no deben 

interpretarse como un medio garantizado para aprobar el examen. 

 Durante el taller, se realizan consultas frecuentes a este material de estudio: Guía PMBOK® versión 8 y Guía 

práctica de Ágil. (Materiales no incluidos) 

 Al adquirir la membresía del PMI, la cual tiene un costo de $154 USD al año, los candidatos pueden descargar 

la versión digital de la Guía PMBOK® y la Guía práctica Ágil sin costo adicional. Además, obtienen un 

descuento de $251 USD en su examen de certificación PMP®. 

 La presentación del instructor es un material oficial del PMI y no puede ser compartido con los participantes.    

 

COMPROMISO PROYECTUM 
 

En Proyectum nos comprometemos contigo y tu proceso de certificación, por lo que, en caso de no aprobar el 

examen del PMI el participante podrá repetir nuestro Taller de Preparación para la Certificación PMP® hasta 2 veces 

sin costo adicional, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, sin excepción alguna, que se presentan a 

continuación:  

 

 Debe haber cumplido con los requisitos definidos por el PMI para ser candidato para tomar el examen de 

certificación PMP®.  

 Debe haber hecho el examen ante el PMI máximo 60 días después de finalizar el Taller.  

 Debe haber asistido a todas las sesiones del taller, cumpliendo el horario definido.  

 Debe haber realizado todas las prácticas y actividades en las sesiones del Taller.   

 Debe aprobar el examen de simulación oficial del PMI® de 180 preguntas, con una nota mínima de 85% antes 

del examen de certificación. 

https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp/earn-the-pmp/pmp-exam-preparation/pmp-reference-list
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 Debe volver a realizar el intento en el periodo de seis meses después de realizar la elegibilidad. 

Si el participante no aprueba el examen en una segunda ocasión, se mantienen las mismas condiciones antes expuestas 

para hacer valido el compromiso Proyectum.  

 
PRÓXIMAS FECHAS DE INICIO Y HORARIOS 
Los horarios presentados a continuación están expresados en GMT-6. 
 

DIAS  HORARIO 

G-PMP 1037 – Taller de preparación para la certificación 
PMP PREP 

Martes 21 de abril de 2026 

Los días martes de 5:00 a 8:00 P.M. 

(hora Centroamérica) 

 
LUGAR  

 Entrega virtual con Instructor en vivo 

 
CONDICIONES 

 El taller debe estar pagado antes de iniciar la primera sesión. 

 Consulta nuestra política de cambios y devoluciones aquí o en: www.proyectum.com/sistema/politicas    

PRE-REQUISITOS  

 Es necesario adquirir el PMBOK® 8 y la Guía Ágil, pues se ocuparán a lo largo de todo el taller. 

 Enfatizamos la necesidad de ser miembro activo del PMI. Siendo miembro, el examen tiene un costo menor; 

tienes acceso al PMBOK® 8 y la Guía práctica Ágil en versiones digitales gratuitos, seminarios en línea y 

mucho más material. 

 Se recomienda que las personas que tomen este taller tengan programado postular para la certificación en 

un periodo no mayor a 30 días después de concluir el taller. 

 Contar con título universitario y tres años de experiencia dirigiendo proyectos. O bien, diploma a nivel 

secundario y 5 años de experiencia dirigiendo proyectos. 

 Cumplir con los requisitos de educación (queda cubierto al tomar nuestro taller de preparación para la 

certificación PMP®) y estar de acuerdo con regirse por su código de ética y conducta profesional. 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.proyectum.com/sistema/politicas/
http://www.proyectum.com/sistema/politicas
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Acerca de Proyectum 

Somos una organización multinacional de consultoría, capacitación y formación continua. 

Apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia, mejorar sus resultados, procesos y prácticas de negocio, 
utilizando como base la dirección profesional de proyectos. 

Creemos en la entrega de valor continuo al cliente, en el trabajo en equipo, la colaboración, en la agilidad de negocios, en 
entender las necesidades de nuestro entorno y ponemos todos nuestros esfuerzos y conocimientos en la implementación de 
soluciones prácticas para nuestros clientes. 

Contamos con la denominación Premier Authorized Training Partner por parte del PMI. 

 


